

Töötubade ajakava

Töötuba	Viljandi riigimaja (Vabaduse plats 2 Viljandi)	Tallinn Ministeeriumite ühishoone Tamme saal (Suur-Ameerika 1 Tallinn)	Sõmeru keskusehoone (Kooli 2 Sõmeru alevik Lääne-Virumaa)	Valga endine maavalitsuse maja (Kesk 12 Valga)	Pärnu endine maavalitsuse maja (Akadeemia 2 Pärnu)
Teoreetilis-praktiline töötuba 1 Üldplaneering kui võimalus	T 3.09.2019	R 6.09.2019	N 5.09.2019	E 9.09.2019	N 12.09.2019
Teoreetilis-praktiline töötuba 2 Asustus (kuhu üldse?)	T 1.10.2019	E 30.09.2019	N 10.10.2019	N 3.10.2019	T 8.10.2019
Teoreetilis-praktiline töötuba 3 Asustusest tulenevad väärtused ja piirangud (kuidas?)	T 5.11.2019	K 13.11.2019	N 7.11.2019	T 12.11.2019	N 14.11.2019
Teoreetilis-praktiline töötuba 4 Tehniline taristu (kuidas?)	T 3.12.2019	E 2.12.2019	N 5.12.2019	T 10.12.2019	N 12.12.2019
Teoreetilis-praktiline töötuba 5 Väärtused ja piirangud (loodus ja ökosüsteemi teenused)	T 14.01.2020	K 15.01.2020	N 16.01.2020	T 21.01.2020	N 23.01.2020
Praktiline töötuba 6 Suur pilt	T 10.03.2020	K 11.03.2020	N 12.03.2020	T 17.03.2020	N 19.03.2020
Praktiline töötuba 7 Ühendused	T 5.05.2020	K 6.05.2020	N 7.05.2020	T 12.05.2020	N 14.05.2020
Praktiline töötuba 8 Tingimused	T 15.09.2020	K 16.09.2020	N 17.09.2020	T 22.09.2020	N 24.09.2020
Praktiline töötuba 9 Elluviimine	T 3.11.2020	K 4.11.2020	N 5.11.2020	T 10.11.2020	N 12.11.2020